

П А С П О Р Т
регионального проекта

Охрана материнства и детства (Челябинская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Челябинская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Мошаров С.И.	Первый заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Колчинская Т.П.	Министр здравоохранения Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Верзакова Н.В.	заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области "Развитие здравоохранения Челябинской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	80,0000	82,0000	84,0000	86,0000	90,0000	95,0000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Младенческая смертность	ФП, Указ 309	Промилле (0,1 процента)	0,0000	2023	-	4,2000	4,1000	4,1000	4,0000	3,9000	3,8000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	16,0000	17,0000	18,0000	19,0000	21,0000	22,0000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности												О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	20,0000	55,0000	60,0000	65,0000	72,0000	80,0000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	32,0000	35,0000	38,0000	42,0000	46,0000	50,0000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	Процент	0,0000	50,0000	53,0000	55,0000	57,0000	60,0000	63,0000	65,0000	67,0000	70,0000	75,0000	82,0000
1.2.	Младенческая смертность	Промилле (0,1 процента)	0,0000	5,0000	5,0000	4,9000	4,8000	4,8000	4,7000	4,7000	4,6000	4,5000	4,3000	4,1000
1.3.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	Процент	0,0000	5,0000	5,0000	7,0000	7,0000	10,0000	12,0000	13,0000	14,0000	14,0000	15,0000	17,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	Процент	0,0000	12,0000	8,0000	8,0000	10,0000	12,0000	14,0000	34,0000	38,0000	42,0000	48,0000	55,0000
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	Процент	0,0000	0,1000	0,1000	9,0000	9,0000	10,0000	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	35,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение														
1.3	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда														
1.4	Оснащены мобильным	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	4,0000	9,0000	15,000 0	15,000 0	Приобрете ние	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения. Нарастающий итог												товаров, работ, услуг	
Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.														
1.5	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете ние товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог												услуг	
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.														
1.6	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.														
1.7	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.														
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц)	-	Тысяча рублей	0,0000	2024	-	2 000,0 000	2 000,0 000	2 000,0 000	2 000,0 000	2 000,0 000	2 000,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

До 2030 года будут отремонтированы детские больницы/поликлиники (поликлинические отделения) медицинских организаций Челябинской области на сумму около 10 млн.руб.

2.2	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета	-	Тысяча рублей	0,0000	2024	-	59 989, 2000	59 989, 2000	59 989, 2000	59 989, 2000	59 989, 2000	59 989, 2000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------------	--------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------------------	-----

Медицинские организации субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
1.1	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения	0,00	0,00	0,00	39 296,00	52 383,50	0,00	0,00	91 679,50
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	39 296,00	52 383,50	0,00	0,00	91 679,50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>всего</i>								
1.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	39 296,00	52 383,50	0,00	0,00	91 679,50
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	357 814,00	0,00	182 655,60	0,00	0,00	540 469,60
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	357 814,00	0,00	182 655,60	0,00	0,00	540 469,60
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	357 814,00	0,00	182 655,60	0,00	0,00	540 469,60
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	477 152,00	0,00	0,00	477 152,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность								
2.1	Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета	0,00	59 356,93	59 580,11	59 989,20	59 989,20	0,00	0,00	238 915,44
2.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	59 356,93	59 580,11	59 989,20	59 989,20	0,00	0,00	238 915,44
2.2.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	59 356,93	59 580,11	59 989,20	59 989,20	0,00	0,00	238 915,44

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"												-
1.5.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность												
2.1.	Мероприятие (результат) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.2.	Мероприятие (результат) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,40	3 574,80	5 362,20	50 217,90	59 580,11	59 580,11
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187,40	25 774,80	112 662,20	202 717,90	312 080,11	419 394,11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Охрана материнства и детства (Челябинская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Охрана материнства и детства"" , Единиц	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.2.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы "Охране материнства и детства" в Челябинской области за 4 квартал 2026 г." , Единица	-	21.12.2026	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.3.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области за 2028 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	22.12.2028	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.4.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу " , значение: 1.0000 , Единица	-	22.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.5.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 4 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.6.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу " , Единица	-	24.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.7.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 4 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.8.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области за 2027 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2027	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы "Охрана материнства и детства" в Челябинской области за 2026 г." , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.10.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 4 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.11.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области за 2029 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.12.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области за 2030 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.13.	Контрольная точка"Разработаны проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение:	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Единица			точками отсутствует			Челябинской области
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждение региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.06.2030	01	03	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.15.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 4 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.16.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу " , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.17.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу " , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.18.	Контрольная точка"Разработаны проект региональной программы	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.19.	Контрольная точка"Разработаны проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.20.	Контрольная точка"Разработаны проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждение региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.06.2028	01	03	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждение региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.06.2029	01	03	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.23.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 3 квартале" , значение: 1.0000 ,	-	27.09.2027	02	04	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						детства в Челябинской области"
1.1.24.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 3 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.09.2030	02	04	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.25.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.26.	Контрольная точка"Утверждение региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.06.2027	01	03	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.27.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы "Охрана материнства и детства" в Челябинской области за 3 квартал 2026 г." , Единица	-	28.09.2026	02	04	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.28.	Контрольная точка"Отчет о	-	28.09.2028	02	04	Верзакова Н.В.	Распоряжение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 3 квартале" , значение: 1.0000 , Единица						Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.29.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 3 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.09.2029	02	04	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.31.	Контрольная точка" Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Охрана материнства и детства" за 1 квартал 2026 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Охрана материнства и детства" в Челябинской области
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет" , Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		материнства и детства в Челябинской области
1.1.33.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Охрана материнства и детства" за 2 квартал 2026 г." , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Охрана материнства и детства" в Челябинской области
1.1.34.	Контрольная точка"Разработан проект региональной программы "Охрана материнства и детства"" , Единица	-	30.09.2025	02	04	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет" , Единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.36.	Контрольная точка"Проект региональной программы "Охрана материнства и детства" согласован с профильным НМИЦ"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 2248.0000 , Единица	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных гарантий Челябинской области
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 4496.0000 , Единица	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	16.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	03	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)" , Единица			точками отсутствует			технологий для лечения бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	17.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	18.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	24.09.2029	04	03	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.9.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	24.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.10.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	25.09.2026	05	07	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.11.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для	-	25.09.2028	04	03	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения бесплодия" , Единица						технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.12.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	25.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	25.12.2028	05	06	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.14.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	25.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.15.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	25.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.16.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных	-	26.03.2027	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица						вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.17.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	26.06.2029	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	26.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	26.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.20.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	26.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	27.03.2028	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.22.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	27.03.2029	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.23.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	27.03.2030	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.24.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	27.06.2028	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.25.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для	-	27.06.2030	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения бесплодия" , Единица						технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.26.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	27.09.2027	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.27.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	27.09.2030	04	03	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.28.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	28.06.2027	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.29.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , значение: 4496.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.30.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , значение: 2248.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.31.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Входящее письмо Информация об исполнении мероприятия
1.2.32.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.33.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.06.2026	01	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.34.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.36.	Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.37.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.	Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрились новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	репродуктивных установок у женщин"						стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда
1.3.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Единица	-	24.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.3.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	25.09.2028	05	03	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.4.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.5.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	25.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.6.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.7.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	25.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		бюджет"
1.3.8.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.9.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	26.09.2030	05	03	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица	-	26.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица	-	26.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица	-	26.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.13.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.14.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.15.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	26.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.16.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	27.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.17.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	27.06.2028	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет реализации мероприятия
1.3.18.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	27.06.2029	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.19.	Контрольная точка "Отчет	-	27.06.2030	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица						исполнении мероприятия
1.3.20.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.09.2027	05	03	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.21.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.09.2029	05	03	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	27.12.2025	06	07	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.23.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.24.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия"	-	27.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.26.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия", значение: 7.0000 , Единица	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.27.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000 , Единица	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.28.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000 , Единица	-	28.06.2027	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.29.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия", Единица	-	28.09.2026	05	03	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.30.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.31.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.32.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.33.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.06.2026	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.34.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.35.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.36.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2028	06	05	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.2.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "	-	20.07.2028	01	06	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.3.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "	-	21.07.2027	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	22.04.2027	02	03	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	23.04.2030	03	04	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						
1.4.6.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2030 г."	-	23.07.2030	01	05	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	24.04.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.8.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2029 г."	-	24.07.2029	01	05	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	24.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2028	04	06	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	26.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.13.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2027 г."	-	26.07.2027	02	01	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о перечне медицинских изделий рекомендованных к приобретению в рамках оснащения мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения
1.4.14.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2030 г."	-	26.07.2030	04	02	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта о ходе реализации мероприятия за 1-е полугодие 2030 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.10.2029	05	06	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.16.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 2030 г."	-	26.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	27.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.18.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений)	-	27.07.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта о ходе реализации мероприятия за 1-е

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2029 г."						полугодие 2029 г.
1.4.19.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) субъектов для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 2028 г."	-	27.12.2028	04	02	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.20.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 2029 г."	-	27.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.21.			28.01.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.22.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2028 г."	-	28.07.2028	04	02	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта о ходе реализации мероприятия за 1-е полугодие 2028 г.
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.10.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.10.2030	05	06	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.5.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
1.5.1.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.06.2027	08	12	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.5.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , Единица	-	25.09.2026	09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.3.			25.10.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка "Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации", значение: 1.0000, Единица	-		12	13	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.4.	Контрольная точка "Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации", Единица	-	25.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", Единица	-	25.12.2026	10	11	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.6.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единиц	-	25.12.2028	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских организаций"						медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.5.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.5.9.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.06.2028	08	12	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.5.10.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или)	-	26.06.2029	08	11	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица						переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.5.11.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.06.2030	08	12	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.5.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.09.2028	09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	26.09.2030	09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица						из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.14.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , Единица	-	26.10.2026	12	13	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.15.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.10.2029	11	12	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.16.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единиц	-	26.12.2030	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.5.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.5.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	27.09.2027	09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица						предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.09.2029	09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.22.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.10.2027	12	13	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.23.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 ,	-	27.10.2028	12	13	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						организации
1.5.24.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единиц	-	27.12.2027	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.26.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2028	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единиц	-	27.12.2029	10	13	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.28.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 ,	-	27.12.2029	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						организации
1.5.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.5.30.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , Единица	-	30.06.2026	08	12	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	01.01.2028	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
1.6.1.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "	-	19.07.2029	04	02	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.2.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "	-	20.07.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет от исполнении мероприятия
1.6.3.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "	-	23.07.2030	01	02	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет от исполнении мероприятия
1.6.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включено в реестр соглашений)
1.6.6.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц в 2029 г"	-	24.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2028	03	05	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2029	03	05	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2030	03	04	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.10.2029	05	06	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"						мероприятия
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.10.2028	05	04	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.13.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц"	-	26.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.14.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц, за 2030 г."	-	26.12.2030	02	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.6.15.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2030 г."	-	26.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2030 г.
1.6.16.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или)	-	27.06.2028	02	06	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2028 г."						ходе реализации мероприятия за 1-е полугодие 2028 г.
1.6.17.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2029 г."	-	28.06.2029	01	05	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2029 г.
1.6.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.10.2030	04	05	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.7.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско- гинекологической помощи женщинам,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.
1.7.1.	Контрольная точка "Годовой отчет о работе женских консультаций" , Единица	-	24.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.7.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	24.12.2027	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.3.	Контрольная точка "Годовой отчет о количестве приобретенных	-	24.12.2027	03	Взаимосвязь с иными	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.12.2029	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.5.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	25.06.2027	08	12	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.7.6.	Контрольная точка"Отчет о работе женских консультаций за 4 квартал 2026 г." , Единица	-	25.12.2026	10	13	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.7.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	12	11	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятия
1.7.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2028	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.9.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	25.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.7.11.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	26.06.2029	08	12	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.7.12.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных	-	26.10.2029	12	03	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица						медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.13.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	26.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.14.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	26.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.7.17.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.06.2028	08	12	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.7.18.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.06.2030	08	12	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.7.19.			27.09.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 7.0000 , Единица	-		09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.7.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.09.2028	09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.7.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.09.2029	09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.7.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.09.2030	09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.7.23.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.10.2028	12	03	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	27.12.2030	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.25.	Контрольная точка"Заключено	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными	09	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.7.26.	Контрольная точка"Отчет о работе женских консультаций за 3 квартал 2026 г." , Единица	-	28.09.2026	09	12	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.7.27.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	28.10.2027	12	03	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.28.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	28.10.2030	12	03	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.29.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.7.31.	Контрольная точка"Отчет о работе женских консультаций за 1 квартал 2026 г." , значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Верзакова Н.В.	Отчет об исполнении мероприятия
1.7.32.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет о формировании план-графика оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.33.	Контрольная точка"Отчет о работе женских консультаций за 2 квартал 2026 г." , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятия
1.7.34.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.7.35.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , Единица	-	30.10.2025	12	11	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.36.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность						
2.1.	Мероприятие (результат) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	До 2030 года будут отремонтированы детские больницы/поликлиники (поликлинические отделения) медицинских организаций Челябинской области на сумму около 10 млн.руб.
2.1.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.12.2026	08	10	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.12.2027	08	10	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.3.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	25.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2028	08	10	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	25.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2029	08	10	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.8.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	26.09.2030	11	08	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.9.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	26.11.2027	07	09	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.10.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в	-	26.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	рамках действующего соглашения"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2030	08	10	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.12.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	26.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.1.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.06.2029	06	07	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.06.2030	06	07	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							изделиями медицинских организаций
2.1.15.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	27.09.2027	11	08	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.16.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	27.09.2029	11	08	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.17.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	27.11.2026	07	09	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.18.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	27.11.2028	07	09	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.19.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	27.11.2029	07	09	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.21.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	27.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включено в реестр соглашений)
2.1.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.06.2027	06	07	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.06.2028	06	07	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.27.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	28.09.2026	11	08	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.28.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	28.09.2028	11	08	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.29.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	28.11.2030	07	09	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.30.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2025	06	07	Гладкова И.Б.	Соглашение Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.34.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	30.06.2026	06	07	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.35.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	30.09.2025	11	08	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.36.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	30.11.2025	07	09	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.2.	Мероприятие (результат) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Медицинские организации субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощи.
2.2.1.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	23.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.12.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.2.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.12.2027	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.2.4.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	24.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.5.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий,	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	11	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которыми оснащены медицинские организации"			контрольными точками отсутствует			которыми оснащены медицинские организации
2.2.6.	Контрольная точка "Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	25.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.8.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.09.2030	09	11	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций
2.2.9.	Контрольная точка "Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	26.10.2029	10	04	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.10.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.12.2028	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.2.11.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.12.2030	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.2.12.	Контрольная точка "Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	26.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.13.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	13	Гладкова И.Б.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.09.2027	09	11	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.09.2028	09	11	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.16.	Контрольная точка"Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	27.09.2029	09	10	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.17.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	27.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.18.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	27.10.2027	10	04	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.19.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	27.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.20.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	27.10.2028	10	04	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.21.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	27.12.2029	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.2.22.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	27.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.09.2026	10	11	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.25.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	28.10.2026	13	12	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.26.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	28.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.27.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	28.10.2030	10	04	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.28.	Контрольная точка "Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.29.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.30.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.31.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	13	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.32.	Контрольная точка"Сформирован перечень оборудования на средства экономии от проведения в текущем году закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Перечень оборудования для включения в план-график
2.2.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.34.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации
2.2.35.	Контрольная точка "Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.36.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Охрана материнства и детства (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	0,00	15,000	0,00	15,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
2	Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения	0,00	55,000	0,00	0,00	0,00	55,000
3	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	125,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
4	Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000
5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	50,000	50,000	40,000	40,000	50,000	230,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
6	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	0,00	60,000	0,00	60,000
7	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	0,00	0,00	40,000	0,00	40,000	80,000
8	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
9	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин	50,000	50,000	50,000	0,00	50,000	200,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	215,000	270,000	245,000	230,000	255,000	1 215,000