

П А С П О Р Т
регионального проекта

Медицинские кадры (Челябинская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Челябинская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита			
4.	Куратор регионального проекта	Мошаров С.И.	Первый заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Колчинская Т.П.	Министр здравоохранения Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Киреев Д.В.	заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	НП, Указ 309	Человек	35,1000	2023	-	35,1000	35,2000	35,6000	35,9000	36,2000	36,6000	Киреев Д.В. заместитель Министра здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	ФП	Человек	79,1000	2023	-	79,2000	79,4000	79,5000	79,7000	79,9000	81,1000	Киреев Д.В. заместитель Министра здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных	ФП	Процент	100,0000	2023	-	95,0000	90,0000	70,0000	50,0000	30,0000	5,0000	Киреев Д.В. заместитель	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	медицинских организациях субъектов Российской Федерации												Министра здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	35,1100	35,1200	35,1300	35,1300	35,1400	35,1500	35,1600	35,1700	35,1800	35,1800	35,1900	35,2000
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	79,2200	79,2300	79,2500	79,2700	79,2800	79,3000	79,3200	79,3300	79,3500	79,3700	79,3800	79,4000
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	Процент	94,5800	94,1700	93,7500	93,3300	92,9200	92,5000	92,0800	91,6700	91,2500	90,8300	90,4200	90,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	-	Человек	0,0000	2023	-	153,00 00	233,00 00	234,00 00	229,00 00	180,00 00	50,000 0	Обеспечен о привлечен ие квалифици рованных х кадров	Нет
В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.														
1.2	Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках осуществления целевой подготовки	-	Единица	0,0000	2024	-	32 981, 4800	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифици рованных х кадров	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках осуществления целевой подготовки														
1.3	Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования в рамках осуществления целевой подготовки	-	Единица	0,0000	2024	-	5 880,0 000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	Нет
Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования в рамках осуществления целевой подготовки														
1.4	Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников (конкурсы профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к	-	Единица	0,0000	2024	-	2 900,0 000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника													
Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников (конкурсы профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника														
1.5	Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам дополнительного профессионального образования	-	Единица	0,0000	2024	-	24 510, 1000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Проведен ие информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет
Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам дополнительного профессионального образования														
1.6	Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования	-	Единица	0,0000	2024	-	523 14 3,7800	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	Нет
Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования														
1.7	Приобретение жилых	-	Единица	0,0000	2024	-	187 35 0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	помещений в государственную собственность в целях предоставления медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными государственными учреждениями здравоохранения												о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	
Приобретение жилых помещений в государственную собственность в целях предоставления медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными государственными учреждениями здравоохранения														
1.8	Создание и функционирование регионального кадрового центра для организации управления персоналом	-	Единица	0,0000	2026	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание регионального кадрового центра, выступающего в субъекте в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении,														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы.														
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.2	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	25,0000	50,0000	75,0000	100,0000	125,0000	149,0000	Обеспечение привлечение квалифицированных кадров	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.														
2.3	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Человек	80,0000	2023	-	126,00 00	172,00 00	218,00 00	218,00 00	218,00 00	218,00 00	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет
В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.														
2.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.5	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	-	Единица	1 550,000 0	2023	-	1 735,0 000	1 770,0 000	1 805,0 000	1 840,0 000	1 875,0 000	1 910,0 000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.														
2.6	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	-	-	53,000 0	230,00 00	406,00 00	583,00 00	Проведен ие образоват ельных мероприят ий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	-	Человек	0,0000	2023	-	585,00 00	585,00 00	585,00 00	585,00 00	585,00 00	585,00 00	Проведен ие образоват ельных мероприят ий	Нет
Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.														
2.8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации	-	Человек	0,0000	2023	-	178,00 00	178,00 00	178,00 00	178,00 00	178,00 00	178,00 00	Проведен ие образоват ельных мероприят ий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом													
Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.								
1.1	Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках осуществления целевой подготовки	0,00	32 981,48	18 712,27	16 610,27	14 174,27	0,00	0,00	82 478,29
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	32 981,48	18 712,27	16 610,27	14 174,27	0,00	0,00	82 478,29
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	32 981,48	18 712,27	16 610,27	14 174,27	0,00	0,00	82 478,29
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования в рамках осуществления целевой подготовки	0,00	5 880,00	3 980,00	3 552,00	1 746,00	0,00	0,00	15 158,00
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	5 880,00	3 980,00	3 552,00	1 746,00	0,00	0,00	15 158,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	5 880,00	3 980,00	3 552,00	1 746,00	0,00	0,00	15 158,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников (конкурсы профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника	0,00	2 896,10	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	11 596,10
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	2 896,10	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	11 596,10
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	2 896,10	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	11 596,10
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам дополнительного профессионального образования	0,00	22 845,37	22 819,97	23 633,61	23 633,61	0,00	0,00	92 932,56

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	22 845,37	22 819,97	23 633,61	23 633,61	0,00	0,00	92 932,56
1.4.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	22 845,37	22 819,97	23 633,61	23 633,61	0,00	0,00	92 932,56
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования	0,00	576 056,81	563 554,26	586 379,03	586 379,03	0,00	0,00	2 312 369,13
1.5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	576 056,81	563 554,26	586 379,03	586 379,03	0,00	0,00	2 312 369,13
1.5.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	576 056,81	563 554,26	586 379,03	586 379,03	0,00	0,00	2 312 369,13
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Приобретение жилых помещений в государственную собственность в целях предоставления медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными	0,00	184 077,10	93 675,00	93 675,00	93 675,00	0,00	0,00	465 102,10

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников (конкурсы профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках осуществления целевой подготовки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	18 712,27	18 712,27
1.3.	Мероприятие (результат) "Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам дополнительного профессионального образования"	945,65	2 562,72	4 430,60	6 210,40	7 840,17	9 473,93	10 355,03	11 234,80	13 000,00	14 851,51	22 819,97	22 819,97
1.4.	Мероприятие (результат) "Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях"	0,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	среднего профессионального образования в рамках осуществления целевой подготовки"												
1.5.	Мероприятие (результат) "Создание и функционирование регионального кадрового центра для организации управления персоналом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.6.	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в государственную собственность в целях предоставления медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными государственными учреждениями здравоохранения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 407,05	30 407,05	30 407,05	63 267,90	63 267,90	93 675,00	93 675,00
1.7.	Мероприятие (результат) "Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования"	17 881,18	57 132,20	81 700,85	123 706,47	161 632,21	221 509,50	264 891,27	306 610,87	371 381,58	496 543,17	563 554,26	563 554,26

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан												
2.1.	Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		18 826,83	59 694,92	86 131,45	131 906,87	171 462,38	272 884,48	317 647,35	366 142,72	467 529,48	596 542,58	706 641,50	706 641,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462- ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей- стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.
1.1.1.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	11.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ за полгода о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.2.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	11.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за полгода о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	11.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за полгода о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	11.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за полгода о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.5.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	11.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за полгода о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	11.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за полгода о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Исходящее письмо Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров (Письмо в ВУЗ)
1.1.8.	Контрольная точка"Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров (Письмо в ВУЗ)
1.1.9.	Контрольная точка"Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров (Письмо в ВУЗ)
1.1.10.	Контрольная точка"Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров (Письмо в ВУЗ)
1.1.11.	Контрольная точка"Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров (Письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		в ВУЗ)
1.1.12.	Контрольная точка"Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Направлена информация в ВУЗ о вакансиях врачей-стажеров (Письмо в ВУЗ)
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 2027 год об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.14.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 2025 год об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 2026 год об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 2028 год об итогах трудоустройства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ординаторов на должностях врачей- стажеров
1.1.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 2029 год об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей- стажеров
1.1.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 2030 год об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей- стажеров
1.1.19.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Исходящее письмо Направлен в МЗ РФ план по трудоустройству ординаторов на должности врачей- стажеров
1.1.20.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Исходящее письмо Направлен в МЗ РФ план по трудоустройству ординаторов на должности врачей- стажеров
1.1.21.	Контрольная точка"Сформирован	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Киреев Д.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Направлен в МЗ РФ план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.22.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Направлен в МЗ РФ план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.23.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Направлен в МЗ РФ план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.24.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Направлен в МЗ РФ план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.25.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Входящее письмо Письмо МЗ РФ о согласовании Плана мероприятий по трудоустройству

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ординаторов на должности врачей- стажеров
1.1.26.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Входящее письмо Письмо МЗ РФ о согласовании Плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.27.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Письмо МЗ РФ о согласовании Плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.28.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Письмо МЗ РФ о согласовании Плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.29.	Контрольная точка"Согласован	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Киреев Д.В.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Письмо МЗ РФ о согласовании Плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.30.	Контрольная точка "Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Письмо МЗ РФ о согласовании Плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.31.	Контрольная точка "Подготовлен отчет ВУЗа о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 9 месяцев о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.32.	Контрольная точка "Подготовлен отчет ВУЗа о количестве решений о допуске к осуществлению	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 9 месяцев о положительных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.33.	Контрольная точка"Подготовлен отчет ВУЗа о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 2025 год об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.34.	Контрольная точка"Подготовлен отчет ВУЗа о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 9 месяцев о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.35.	Контрольная точка"Подготовлен отчет ВУЗа о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 9 месяцев о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельности специалистов на должностях врачей- стажеров
1.1.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет ВУЗа о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ за 9 месяцев о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.2.	Мероприятие (результат) "Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках осуществления целевой подготовки"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках осуществления целевой подготовки
1.2.1.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.2.	Контрольная точка"Осуществлена	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Киреев Д.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	денежная выплата обучающимся"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.3.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.4.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.5.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.6.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучаю"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучаю

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.8.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.9.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.10.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.11.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.12.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.13.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.14.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.15.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.16.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.18.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.2.19.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.2.20.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"						
1.2.21.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.2.22.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.3.	Мероприятие (результат) "Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования в рамках осуществления целевой подготовки"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования в рамках осуществления целевой подготовки
1.3.1.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.2.	Контрольная точка "Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.3.	Контрольная точка "Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	26.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Информация по выплате
1.3.4.	Контрольная точка "Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.5.	Контрольная точка "Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	27.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Информации по выплате
1.3.6.	Контрольная точка "Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	27.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Информация по выплате

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.7.	Контрольная точка "Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	28.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Информация по выплате
1.3.8.	Контрольная точка "Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Информация по выплате
1.3.9.	Контрольная точка "Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Информация по выплате
1.3.10.	Контрольная точка "Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.11.	Контрольная точка "Осуществлена	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	денежная выплата обучающимся"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.12.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.13.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.14.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.15.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.16.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.17.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.18.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.19.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.20.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.21.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.22.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.23.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.3.24.	Контрольная точка"Осуществлена денежная выплата обучающимся"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Осуществлена денежная выплата обучающимся
1.4.	Мероприятие (результат) "Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колчинская Т.П.	Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работников (конкурсы профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		работников (конкурсы профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника
1.4.1.	Контрольная точка"Проведен конкурс профессионального мастерства Областной конкурс Лучший по профессии среди молодых специалистов (стаж работы до пяти лет) со средним медицинским профессиональным образованием"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Проведен конкурс профессионального мастерства Областной конкурс Лучший по профессии среди молодых специалистов (стаж работы до пяти лет) со средним медицинским профессиональным образованием
1.4.2.	Контрольная точка"Проведен конкурс профессионального мастерства конкурс Лучший наставник"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Проведен конкурс профессионального мастерства конкурс Лучший наставник

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка"Проведен конкурс профессионального мастерства Областной конкурс Лучший по профессии среди молодых специалистов (стаж работы до пяти лет) со средним медицинским профессиональным образованием"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Проведен конкурс профессионального мастерства Областной конкурс Лучший по профессии среди молодых специалистов (стаж работы до пяти лет) со средним медицинским профессиональным образованием
1.4.4.	Контрольная точка"Проведен конкурс профессионального мастерства конкурс Лучший наставник"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Проведен конкурс профессионального мастерства конкурс Лучший наставник
1.4.5.	Контрольная точка"Проведен конкурс профессионального мастерства Областной конкурс Лучший по профессии среди молодых специалистов (стаж работы до пяти лет) со средним медицинским профессиональным образованием"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Проведен конкурс профессионального мастерства Областной конкурс Лучший по профессии среди молодых специалистов (стаж работы до пяти лет) со средним медицинским профессиональным образованием
1.4.6.	Контрольная точка"Проведен	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	конкурс профессионального мастерства конкурс Лучший наставник"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведен конкурс профессионального мастерства конкурс Лучший наставник
1.4.7.	Контрольная точка"Подготовлены приказы о проведении 2 этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Подготовлены приказы о проведении 2 этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием
1.4.8.	Контрольная точка"Подготовлены приказы о проведении 2 этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Подготовлены приказы о проведении 2 этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.9.	Контрольная точка"Подготовлены приказы о проведении 2 этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Подготовлены приказы о проведении 2 этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием
1.4.10.	Контрольная точка"Вручена премия Губернатора Челябинской области, приуроченная к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника. Ежегодно - 50 чел."	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Вручена премия Губернатора Челябинской области, приуроченная к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника. Ежегодно - 50 чел.
1.4.11.	Контрольная точка"Вручена премия Губернатора Челябинской области, приуроченная к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника. Ежегодно - 50 чел."	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Вручена премия Губернатора Челябинской области, приуроченная к празднованию профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							праздника - Дня медицинского работника. Ежегодно - 50 чел.
1.4.12.	Контрольная точка"Вручена премия Губернатора Челябинской области, приуроченная к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника. Ежегодно - 50 чел."	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Вручена премия Губернатора Челябинской области, приуроченная к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника. Ежегодно - 50 чел.
1.4.13.	Контрольная точка"Проведен 2 этап конкурса профессионального мастерства Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Проведен 2 этап конкурса профессионального мастерства Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
1.4.14.	Контрольная точка"Проведен конкурс профессионального мастерства Всероссийский конкурс Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Проведен конкурс профессионального мастерства Всероссийский конкурс Лучший специалист со

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							средним медицинским и фармацевтическим образованием
1.4.15.	Контрольная точка"Проведен 2 этап конкурса профессионального мастерства Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Проведен 2 этап конкурса профессионального мастерства Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
1.4.16.	Контрольная точка"Проведен конкурс профессионального мастерства Всероссийский конкурс Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Проведен конкурс профессионального мастерства Всероссийский конкурс Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием
1.4.17.	Контрольная точка"Проведен 2 этап конкурса профессионального мастерства Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Проведен 2 этап конкурса профессионального мастерства Всероссийский конкурс врачей и специалистов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							высшим немедицинским образованием
1.4.18.	Контрольная точка "Проведен конкурс профессионального мастерства Всероссийский конкурс Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Проведен конкурс профессионального мастерства Всероссийский конкурс Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием
1.4.19.	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.4.20.	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переподготовку граждан)"						
1.4.21.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.4.22.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.4.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.4.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.4.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.4.27.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.	Мероприятие (результат) "Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам дополнительного профессионального образования"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам дополнительного профессионального образования
1.5.1.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.5.2.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.5.3.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реестр соглашений)
1.5.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за текущий год.", значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за текущий год.
1.5.5.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве реализованных программ дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий." , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Представлен отчет о количестве реализованных программ дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.5.6.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за текущий год.", значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за текущий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							год.
1.5.7.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве реализованных программ дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий." , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Представлен отчет о количестве реализованных программ дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.5.8.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за текущий год." , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за текущий год.
1.5.9.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве реализованных программ дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения, в том числе с использованием дистанционных образовательных	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Представлен отчет о количестве реализованных программ дополнительного профессионального образования специалистов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	технологий." , значение: 1.0000 , Единица						здравоохранения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.5.10.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
1.5.11.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.12.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
1.5.13.	Контрольная точка "Представлен отчет о разработанных образовательных программах повышения квалификации для специалистов здравоохранения, планируемых к реализации." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Представлен отчет о разработанных образовательных программах повышения квалификации для специалистов здравоохранения, планируемых к реализации.
1.5.14.	Контрольная точка "Представлен отчет о разработанных образовательных программах повышения квалификации для специалистов здравоохранения, планируемых к реализации." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Представлен отчет о разработанных образовательных программах повышения квалификации для специалистов здравоохранения, планируемых к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации.
1.5.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о разработанных образовательных программах повышения квалификации для специалистов здравоохранения, планируемых к реализации." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Представлен отчет о разработанных образовательных программах повышения квалификации для специалистов здравоохранения, планируемых к реализации.
1.5.16.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за 8 месяцев текущего года." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за 8 месяцев текущего года.
1.5.17.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за 8 месяцев текущего года." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Представлен отчет о количестве специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за 8 месяцев текущего года.
1.5.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве специалистов,	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киреев Д.В.	Отчет Представлен отчет о количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обученных по программам дополнительного профессионального образования за 8 месяцев текущего года." , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		специалистов, обученных по программам дополнительного профессионального образования за 8 месяцев текущего года.
1.5.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.22.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.5.23.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.24.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.	Мероприятие (результат) "Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
1.6.2.	Контрольная точка"Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год
1.6.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контроль показателя прироста КЦП)
1.6.4.	Контрольная точка"Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год
1.6.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
1.6.6.	Контрольная точка"Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателя по приросту КЦП) за текущий год"						профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год
1.6.7.	Контрольная точка"Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
1.6.8.	Контрольная точка"Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
1.6.9.	Контрольная точка"Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования
1.6.10.	Контрольная точка"Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
1.6.11.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования
1.6.12.	Контрольная точка"Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучения по образовательным программам среднего профессионального образования"						профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
1.6.13.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования
1.6.14.	Контрольная точка"Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
			30.06.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.15.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Прочий тип документа Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования
1.6.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
1.6.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
1.6.18.			30.09.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
1.6.19.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.20.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.21.	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.22.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.23.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.24.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(включено в реестр соглашений)"						
1.6.25.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.7.	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в государственную собственность в целях предоставления медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными государственными учреждениями здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Приобретение жилых помещений в государственную собственность в целях предоставления медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными государственными учреждениями здравоохранения
1.7.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	05.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.7.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	05.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Информация о заключенных соглашениях с медицинскими организациями
1.7.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.7.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Штрахова М.С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		юридическому (физическому) лицу
1.7.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.7.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
1.7.8.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
1.7.9.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киреев Д.В.	Отчет Подготовлен сводный отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
1.7.10.	Контрольная точка"Сформирован правовой акт о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области и предоставления указанных субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
1.7.11.	Контрольная точка"Сформирован правовой акт о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области и предоставления указанных субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
1.7.12.	Контрольная точка"Сформирован правовой акт о предоставлении бюджетных ассигнований на	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киреев Д.В.	Постановление Постановление Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области и предоставления указанных субсидий" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Челябинской области о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
1.7.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Сведения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.16.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных жилых помещений" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет о количестве приобретенных жилых помещений
1.7.17.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных жилых помещений" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве приобретенных жилых помещений
1.7.18.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных жилых помещений" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве приобретенных жилых помещений
1.7.19.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и квалификации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.7.20.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.7.21.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.7.22.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.7.23.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.8.	Мероприятие (результат) "Создание и функционирование регионального кадрового центра для организации управления персоналом"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание регионального кадрового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							центра, выступающего в субъекте в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы.
1.8.1.	Контрольная точка"Подготовлена дорожная карта по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" , значение: 1000.0000 , Тысяча рублей	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.8.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра" , значение: 1.0000 , Единица	-	07.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет
1.8.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о	-	07.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Киреев Д.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнении плана работы кадрового центра" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.4.	Контрольная точка"План работы кадрового центра согласован Минздравом России" , значение: 1000.0000 , Тысяча рублей	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Согласование плана работы
1.8.5.	Контрольная точка"План работы кадрового центра согласован с Минздравом России" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Письмо о согласовании плана работы
1.8.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров" , значение: 1000.0000 , Тысяча рублей	-	21.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Промежуточный отчет
1.8.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра" , значение: 1000.0000 , Тысяча рублей	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Ответ
			21.10.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра" , значение: 1.0000 , Единица	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет
1.8.9.	Контрольная точка"Создан региональный кадровый центр" , значение: 1000.0000 , Тысяча рублей	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет
1.8.10.	Контрольная точка"Направлены денежные средства на функционирование регионального кадрового центра для организации управления персоналом" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Отчет
1.8.11.	Контрольная точка"Направлены денежные средства на функционирование регионального кадрового центра для организации управления персоналом" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.12.	Контрольная точка"Подготовлена дорожная карта по созданию регионального кадрового центра	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Дорожная карта по созданию регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для организации управления персоналом" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		кадрового центра для организации управления персоналом
1.8.13.	Контрольная точка"Подготовлен и утвержден план работы кадрового центра" , значение: 1000.0000 , Тысяча рублей	-	27.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа План работы
1.8.14.	Контрольная точка"Подготовлен и утвержден план работы кадрового центра" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа План работы
1.8.15.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет
1.8.16.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет
1.8.17.	Контрольная точка"Подготовлен	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Киреев Д.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проект письма о возможности увеличения штатной численности ГКУЗ "Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области"" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проект письма о расширении штатной численности ГКУЗ ЦКДМО для создания регионального кадрового центра
1.8.18.	Контрольная точка"Проведено обучение сотрудников по вопросам организации работы региональных кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Прочий тип документа Информация о сотрудниках пошедших обучение по созданию регионального кадрового центра
1.8.19.	Контрольная точка"Направлены денежные средства на создание и функционирование регионального кадрового центра для организации управления персоналом" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.1.1.	Контрольная точка "Подготовлены и утверждены планы мероприятий по работе кадровых центров" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Исходящее письмо Направление плана работы кадровых центров на согласование в Минздрав России
2.1.2.	Контрольная точка "Подготовлены	-	02.03.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ванин Е.Ю.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и утверждены праны мероприятий работы кадровых центров" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Подготовлены и утверждены праны мероприятий работы кадровых центров
2.1.3.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий работы кадровых центров" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Входящее письмо Согласованы планы мероприятий работы кадровых центров
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров за пол года
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о работе кадровых центров" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет о работе кадровых центров за 2 квартал
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о работе кадровых центров" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о работе кадровых центров за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о работе кадровых центров за 2 квартал
2.1.8.	Контрольная точка"Промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров за 9 месяцев" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров за 9 месяцев
2.1.9.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет о работе кадровых центров за 3 квартал
2.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о работе кадровых центров за 3 квартал
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о работе кадровых центров за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Входящее письмо Предоставлен отчет о работе кадровых центров за 1 квартал
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о работе кадровых центров за 1 квартал
2.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о работе кадровых центров за 1 квартал
2.1.15.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет о работе кадровых центров за 4 квартал
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о работе кадровых центров за 4 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о работе кадровых центров", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о работе кадровых центров за 4 квартал
2.1.18.	Контрольная точка "Созданы региональные кадровые центры", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Распоряжение Правовой акт о создании региональных кадровых центров
2.1.19.	Контрольная точка "Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России", значение: 1.0000, Единица	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Входящее письмо Утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России
2.1.20.	Контрольная точка "Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Исходящее письмо Направление планов на согласование в Минздрав России
2.1.21.	Контрольная точка "Информация о созданном региональном	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ванин Е.Ю.	Исходящее письмо Письмо в МЗ РФ о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кадровом центре направлена в Минздрав РФ", значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		создании регионального кадрового центра
2.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о работе кадровых центров " , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Годовой отчет о работе кадровых центров
2.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о работе кадровых центров" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен годовой отчет о работе кадровых центров
2.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о работе кадровых центров" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предоставлен годовой отчет о работе кадровых центров
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.
2.2.1.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.2.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
			15.04.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.5.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.7.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Входящее письмо Отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.8.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.9.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.11.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.12.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.13.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.14.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.19.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Письмо с планом мероприятий направлено в МЗ РФ
2.2.20.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Письмо с планом мероприятий направлено в МЗ РФ
2.2.21.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Письмо с планом мероприятий направлено в МЗ РФ
2.2.22.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Письмо с планом мероприятий направлено в МЗ РФ
2.2.23.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации" , значение: 1.0000 ,	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Письмо с планом мероприятий направлено в МЗ РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.2.24.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Письмо с планом мероприятий направлено в МЗ РФ
2.2.25.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.26.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.27.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.28.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об итогах направления врачей в медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации субъекта", значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		организации субъекта
2.2.29.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта", значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта", значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта
2.2.31.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта", значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Входящее письмо Согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта
2.2.32.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта", значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Входящее письмо Согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта
2.2.33.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Входящее письмо Согласован план

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта", значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта
2.2.34.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта", значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Входящее письмо Согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта
2.2.35.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта", значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Входящее письмо Согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта
2.2.36.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта", значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Входящее письмо Согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.
2.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета" , значение: 1.0000 , Единица	-	05.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Соглашение Соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета
2.3.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета" , значение: 1.0000 , Единица	-	05.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета
2.3.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета" , значение: 1.0000 , Единица	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета
2.3.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение с юридическим лицом на представление субсидии	-	05.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Соглашение Соглашение с юридическим лицом на представление субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	областного бюджета" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		областного бюджета
2.3.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета" , значение: 1.0000 , Единица	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета
2.3.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета" , значение: 1.0000 , Единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Соглашение с юридическим лицом на представление субсидии областного бюджета
2.3.7.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.3.8.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.3.9.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.3.10.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.3.11.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.3.12.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.3.13.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.14.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.15.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.16.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.17.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.18.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	прошлый год" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		прошлый год
2.3.19.	Контрольная точка"Сформирован правовой акт о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области и предоставления указанных субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
2.3.20.	Контрольная точка"Сформирован правовой акт о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области и предоставления указанных субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества
2.3.21.	Контрольная точка"Сформирован правовой акт о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Постановление Правительства Челябинской области о предоставлении бюджетных ассигнований на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Челябинской области и предоставления указанных субсидий" , значение: 1.0000 , Единица						приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области и предоставления указанных субсидий
2.3.22.	Контрольная точка"Сформирован правовой акт о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области и предоставления указанных субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества
2.3.23.	Контрольная точка"Сформирован правовой акт о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области и предоставления указанных субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
2.3.24.			30.04.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Сформирован правовой акт о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области и предоставления указанных субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
2.3.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Заключены контракты на приобретение жилья для медицинских работников
2.3.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Заключены контракты на приобретение жилья для медицинских работников
2.3.27.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Отчет Заключены контракты на приобретение жилья для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		медицинских работников
2.3.28.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Заключены контракты на приобретение жилья для медицинских работников
2.3.29.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Соглашение Заключены контракты на приобретение жилья для медицинских работников
2.3.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Соглашение Заключены контракты на приобретение жилья для медицинских работников
2.3.31.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных жилых помещений" , значение: 1.0000 ,	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		которыми оснащены медицинские организации
2.3.32.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных жилых помещений" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.3.33.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных жилых помещений" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.3.34.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных жилых помещений" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.3.35.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных жилых помещений" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.3.36.	Контрольная точка"Отчет о	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Киреев Д.В.	Отчет Отчет о количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	количестве приобретенных жилых помещений" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.4.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.4.1.	Контрольная точка "Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области утверждена региональная кадровая программа", значение: 1.0000, Единица	-	07.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Приказ Приказ Минздрава Челябинской области об утверждении региональной кадровой программы
2.4.2.	Контрольная точка "Приказом Министерства здравоохранения	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Минздрава Челябинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Челябинской области утверждена региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		области об утверждении региональной кадровой программы
2.4.3.	Контрольная точка"Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области утверждена региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области
2.4.4.	Контрольная точка"Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области утверждена региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Минздрава Челябинской области об утверждении региональной кадровой программы
2.4.5.	Контрольная точка"Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области утверждена региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Минздрава Челябинской области об утверждении региональной кадровой программы
2.4.6.	Контрольная точка"Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области утверждена региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Минздрава Челябинской области об утверждении региональной кадровой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.7.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения региональной кадровой программы по итогам", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.8.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения региональной кадровой программы", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет об исполнении региональной кадровой программы
2.4.9.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения региональной кадровой программы", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Обеспечение мониторинга исполнения региональной кадровой программы
2.4.10.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения региональной кадровой программы", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Обеспечение мониторинга исполнения региональной кадровой программы
2.4.11.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения региональной кадровой программы", значение: 1.0000,	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Отчет Мониторинг исполнения региональной кадровой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.4.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет об исполнении региональной кадровой программы
2.4.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Отчет Мониторинг исполнения региональной кадровой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы " , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		программы
2.4.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам
2.4.21.	Контрольная точка"В соответствии с представленным	-	18.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ванин Е.Ю.	Исходящее письмо Письмо о согласовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Минздравом РФ проектом сформирована и согласована региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проекта региональной кадровой программы в Минздрав России
2.4.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет об исполнении региональной кадровой программы
2.4.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам года
2.4.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы " , значение: 1.0000 , Единица	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года
2.4.25.	Контрольная точка"Получен проект региональной кадровой программы от Минздрава России" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Входящее письмо Согласование проекта региональной кадровой программы от Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.26.	Контрольная точка "Получен проект региональной кадровой программы от Минздрава России", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Входящее письмо Согласование проекта региональной кадровой программы от Минздрава России
2.4.27.	Контрольная точка "Получен проект региональной кадровой программы от Минздрава России", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Согласование проекта региональной кадровой программы от Минздрава России
2.4.28.	Контрольная точка "Получен проект региональной кадровой программы от Минздрава России", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Согласование проекта региональной кадровой программы от Минздрава России
2.4.29.	Контрольная точка "Получен проект региональной кадровой программы от Минздрава России", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Согласование проекта региональной кадровой программы от Минздрава России
2.4.30.	Контрольная точка "Получен проект региональной кадровой программы от Минздрава России", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Входящее письмо Согласование проекта региональной кадровой программы от Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		России
2.4.31.	Контрольная точка"В соответствии с представленным Минздравом РФ проектом сформирована и согласована региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Письмо о согласовании проекта региональной кадровой программы в Минздрав России
2.4.32.	Контрольная точка"В соответствии с представленным Минздравом РФ проектом сформирована и согласована региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Письмо о согласовании проекта региональной кадровой программы в Минздрав России
2.4.33.	Контрольная точка"В соответствии с представленным Минздравом РФ проектом сформирована и согласована региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Письмо о согласовании проекта региональной кадровой программы в Минздрав России
2.4.34.	Контрольная точка"В соответствии с представленным Минздравом РФ проектом сформирована и согласована региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 ,	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Письмо о согласовании проекта региональной кадровой программы в Минздрав России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						
2.4.35.	Контрольная точка"В соответствии с представленным Минздравом РФ проектом сформирована и согласована региональная кадровая программа" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Исходящее письмо Письмо о согласовании проекта региональной кадровой программы в Минздрав России
2.4.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года
2.5.	Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.
2.5.1.	Контрольная точка"Распределение контрольных цифр приема по	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ванин Е.Ю.	Протокол Протокол заседания комиссии по распределению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.2.	Контрольная точка"Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Протокол Протокол заседания комиссии по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.3.	Контрольная точка"Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Постановление Протокол заседания комиссии по распределению контрольных цифр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.4.	Контрольная точка"Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Протокол заседания комиссии по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.5.	Контрольная точка"Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Протокол Протокол заседания комиссии по распределению контрольных цифр приема по профессиям и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица						специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.6.	Контрольная точка"Распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Протокол Протокол заседания комиссии по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.7.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.8.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области
2.5.9.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области
2.5.10.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области
2.5.11.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования" , значение: 1.0000 , Единиц в год	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области
2.5.12.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.5.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица						профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица						программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.19.	Контрольная точка"Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год
2.5.20.	Контрольная точка"Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год
2.5.21.	Контрольная точка"Отчет по выполнению контрольных цифр	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год
2.5.22.	Контрольная точка"Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год
2.5.23.	Контрольная точка"Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по приросту КЦП) за текущий год
2.5.24.	Контрольная точка"Отчет по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП) за текущий год
2.5.25.	Контрольная точка"Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области
2.5.26.	Контрольная точка"Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области
2.5.27.	Контрольная точка"Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Постановление Постановление Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Челябинской области
2.5.28.	Контрольная точка"Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области
2.5.29.	Контрольная точка"Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области
2.5.30.	Контрольная точка"Согласован общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Постановление Постановление Правительства Челябинской области
2.5.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" ,	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица						образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица						профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.6.	Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Колчинская Т.П.	В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательство по трудоустройству"						закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.6.1.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.2.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предыдущий календарный год" , значение: 1.0000 , Единица						звена за предыдущий календарный год
2.6.3.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.4.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.5.	Контрольная точка"Проведена приемная кампания 2027 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о завершении приемной кампании в 2027 г.
2.6.6.	Контрольная точка"Проведена приемная кампания 2028 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о завершении приемной кампании в 2028 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.7.	Контрольная точка"Проведена приемная кампания 2029 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о завершении приемной кампании в 2029 г.
2.6.8.	Контрольная точка"Проведена приемная кампания 2030 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о завершении приемной кампании в 2030 г.
2.6.9.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года
2.6.10.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.11.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года
2.6.12.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года
2.6.13.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 12 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве заключенных за 12 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года
2.6.14.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 12 месяцев договоров с обучающимися	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о количестве заключенных за 12 месяцев договоров с обучающимися разных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года
2.6.15.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 12 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о количестве заключенных за 12 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года
2.6.16.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 12 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о количестве заключенных за 12 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года
2.6.17.	Контрольная точка"Получены формы отчета от Минздрава России о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Форма отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.18.	Контрольная точка"Получены формы отчета от Минздрава России о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Форма отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды
2.6.19.	Контрольная точка"Получены формы отчета от Минздрава России о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Форма отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды
2.6.20.	Контрольная точка"Получены формы отчета от Минздрава России о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Входящее письмо Форма отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды
2.6.21.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о количестве выпускников 20257года, заключивших договор и выполнивших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.22.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.23.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и не

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	после завершения обучения" , значение: 1.0000 , Единица						выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.24.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет отчет в МЗ РФ о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения
2.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.
2.7.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированном и утвержденном графике обучения по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.2.	Контрольная точка"Утверждены	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) необходимые документы для оказания услуги" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сформированном и утвержденном графике обучения по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) необходимые документы для оказания услуги" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированном и утвержденном графике обучения по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) необходимые документы для оказания услуги" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированном и утвержденном графике обучения по дополнительным программам повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированном и утвержденном графике обучения по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированном и утвержденном графике обучения по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образованием
2.7.7.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве обученных за 2 кв. по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.8.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве обученных за 2 квартал по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.9.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве обученных за 2 квартал по дополнительным программам повышения квалификации для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.10.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве обученных за 2 квартал по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.11.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированном и утвержденном графике обучения по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.12.	Контрольная точка"Отчет о	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		количестве обученных за 2 квартал по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.13.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированной потребности на 2026г. в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.14.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированной потребности на 2027 г. в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.15.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		потребности на 2028 г. в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.16.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированной потребности на 2026г. в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.17.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированной потребности на 20230 г. в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.18.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о сформированной потребности на 2026г. в повышении квалификации медицинских работников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							бригад скорой медицинской помощи
2.7.19.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве обученных за 3 квартал по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.20.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве обученных за 3 квартал по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.21.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве обученных за 3 квартал по дополнительным программам повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.22.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве обученных за 3 квартал по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.23.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о количестве обученных за 3 квартал по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.24.	Контрольная точка"Отчет о	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		количестве обученных за 3 квартал по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.25.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предварительный отчет об обучении за отчетный год по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.26.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет об обучении за отчетный год по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощи со средним профессиональным образованием
2.7.27.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет об обучении за отчетный год по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.28.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет об обучении за отчетный год по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.29.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" , значение: 1.0000 ,	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет об обучении за отчетный год по дополнительным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.30.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет об обучении за отчетный год по дополнительным программам повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.31.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о разработке дополнительных программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.32.			28.02.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием", значение: 1.0000 , Единица	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о разработке дополнительных программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.33.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о разработке дополнительных программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.34.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о разработке дополнительных программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образованием
2.7.35.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о разработке дополнительных программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.36.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о разработке дополнительных программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.8.	Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сахарным диабетом"						большим с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.
2.8.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за 2025 год
2.8.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за 2025 год
2.8.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за 2026 год
2.8.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за 2027 год
2.8.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.8.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ об утвержденных образовательных мероприятиях, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Разработана дорожная карта.
2.8.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ об утвержденных образовательных мероприятиях, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Разработана дорожная карта.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ об утвержденных образовательных мероприятиях, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Разработана дорожная карта.
2.8.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ об утвержденных образовательных мероприятиях, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Разработана дорожная карта.
2.8.11.	Контрольная точка"Утверждены	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утвержденных образовательных мероприятиях, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Разработана дорожная карта.
2.8.12.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за II квартал
2.8.13.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за II квартал
2.8.14.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за II квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.8.15.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за II квартал
2.8.16.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за II квартал
2.8.17.	Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2027г. ", значение: 1.0000, Единица	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о потребности в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2026 год.
2.8.18.	Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2027 г. ",	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о потребности в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица						медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2027 год.
2.8.19.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2028 г. " , значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о потребности в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2028 год.
2.8.20.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2029 г. " , значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о потребности в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2029 год.
2.8.21.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2030г. " , значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о потребности в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пациентам с сахарным диабетом на 2030 год.
2.8.22.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2031г. ", значение: 1.0000 , Единица	-	15.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о потребности в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом на 2031 год.
2.8.23.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет в МЗ РФ о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.24.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.25.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о реализованных мероприятиях за III квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.26.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.27.	Контрольная точка"Отчет в МЗ РФ о реализованных мероприятиях за III квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.28.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ об утвержденных образовательных мероприятиях, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Разработана дорожная карта.
2.8.30.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал представлен", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал представлен
2.8.31.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет в МЗ РФ об обучении за отчетный год
2.8.32.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет в МЗ РФ об обучении за отчетный год
2.8.33.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет в МЗ РФ об обучении за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.34.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет в МЗ РФ об обучении за отчетный год
2.8.35.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Предварительный отчет в МЗ РФ об обучении за отчетный год
2.8.36.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киреев Д.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ о проученных специалистах за II квартал
2.8.37.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ванин Е.Ю.	Отчет Предварительный отчет в МЗ РФ об обучении за отчетный год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Медицинские кадры (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Создание и функционирование регионального кадрового центра для организации управления персоналом	40,000	40,000	20,000	100,000
10	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы	5,000	5,000	5,000	15,000
11	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству	30,000	0,00	0,00	30,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
12	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации	10,000	10,000	10,000	30,000
13	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации	0,00	1,000	1,000	2,000
14	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом	5,000	5,000	5,000	15,000
15	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	30,000	0,00	0,00	30,000
16	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	0,00	20,000	20,000	40,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
2	Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования	1,000	0,00	0,00	1,000
3	Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам дополнительного профессионального образования	0,00	0,00	1,000	1,000
4	Приобретение жилых помещений в государственную собственность в целях предоставления медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными государственными учреждениями здравоохранения	0,00	0,00	1,000	1,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
5	Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках осуществления целевой подготовки	0,00	1,000	0,00	1,000
6	Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования в рамках осуществления целевой подготовки	1,000	0,00	0,00	1,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
7	Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников (конкурсы профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионального праздника - Дня медицинского работника	0,00	0,00	1,000	1,000
8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	1,000	1,000	1,000	3,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
9	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	1,000	1,000	1,000	3,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	124,000	84,000	66,000	274,000